

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**2. rész**

amely létrejött egyrészről

Név: Vámspércs Városi Önkormányzat

Székhely: 4287 Vámspércs, Béke utca 1.

Képviselője: Ménes Andrea polgármester

Számlavezető pénzügyintézet: Tiszántúli Takarékszövetkezet

Számlaszáma: 61400007-10004737

Adószáma: 15728623-2-09

Önkormányzati törzsszáma: 728625

mint **vevő** (a továbbiakban: **Vevő**),

másrészről

Név: INF-GROUP Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 4030 Debrecen, Lahner u. 4/A. 2. ajtó

Képviseli: Simon Imre ügyvezető

Levelezési cím: 4030 Debrecen, Lahner u. 4/A. 2. ajtó

Számlavezető pénzügyintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Számlaszáma: 10918001-00000047-58150002

Számlázási cím: 4030 Debrecen, Lahner u. 4/A. 2. ajtó

Adószáma: 11620217-2-09

Cégjegyzék száma: 09-09-005923

mint **eladó** (továbbiakban: **Eladó**), együttes említésük esetén Felek között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

Előzmények

Vevő az „Eszközfejlesztés a Vámspércsi Óvodában_2. eljárás” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 117. § szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le az eljárást megindító felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint, melynek során az **INF-GROUP Korlátolt Felelősségű Társaság** (4030 Debrecen, Lahner u. 4/A. 2. ajtó) került kihirdetésre nyertes ajánlattevőként, és ennek eredményeképpen a Felek 2018. január 30-án adásvételi szerződést kötöttek.

Jelen szerződésmódosítás olyan műszaki tartalom módosításra irányul, amely nem változtatja meg a szerződés általános jellegét:

A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet határozza meg, hogy mely játszótéri eszközökhöz milyen vastagságú (milyen ütécscillapító képességű), valamint hány m2 nagyságú ütécscillapító gumiburkolat telepítése szükséges.

A szerződés tárgyát képező játszótéri eszközök vizsgálatának eredményeképpen megállapítható, hogy a szerződés szerinti 173 m² nagyságú, 70 mm vastagságú gumiburkolat nem elegendő a telepítendő játszótéri eszközökhöz, használatba vételi engedély nem adható.

MSZT játszótéri szakértő véleménye alapján 25 m² 70 mm-es és 535 m² 40 mm-es gumitégla telepítése szükséges.

Összefoglalva, 148 m², 70 mm-es gumiburkolat telepítése elmarad, amelynek költsége az Eladó közbeszerzési eljárás során adott egységára (nettó 17.700 Ft/m²) alapján nettó 2.619.600 Ft.

A 40 mm-es gumiburkolatra vonatkozóan Vevő 3 db indikatív árajánlatot kért, amely alapján a 40 mm-es ütéscsillapító burkolat egységára 15.200 Ft/m², 535 m²-re vonatkozóan nettó 8.132.000 Ft. Az elmaradó és az új tételek eredményeképpen a vételár összege nettó 5.512.400 Ft-tal nő, azaz:

EREDETI SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉS:

2./ Vételár, fizetési feltételek

2.1. Vételár

Bruttó ajánlati ár (Ft)	nettó 21 176 100 Ft + ÁFA (5 717 547 Ft), azaz bruttó 26 893 647 Ft
-------------------------	--

MÓDOSÍTOTT SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉS:

2./ Vételár, fizetési feltételek

2.1. Vételár

Bruttó ajánlati ár (Ft)	nettó 26 688 500 Ft + ÁFA (7 205 895 Ft), azaz bruttó 33 894 395 Ft
-------------------------	--

Közbeszerzési, jogi indokolás:

A gumiburkolat a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti jogalapra tekintettel jogszerű:

A Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján a (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha

a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.

Gumiburkolat készítése már az eredeti szerződésnek is tárgya volt, kizárólag annak vastagságában és nagyságában történt változás, új elemre tehát nem terjeszti ki jelen módosítás a szerződés tárgyát. Nyilvánvaló, hogy amelyik ajánlattevő tud szállítani 70 mm-es ütéscsillapító burkolatot, az 40 mm-es burkolat szállítását is tudja vállalni, tehát megállapítható, hogy ezen módosítás nem ütközik a Kbt. 141. § (6) bekezdésébe. A többletburkolat ára indikatív árajánlatokkal került alátámasztásra, amelyek közül az Eladóé a legolcsóbb, így fogalmilag kizárt, hogy a szerződésmódosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatná meg.

Jelen szerződésmódosítás 4 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződés 3 db eredeti példánya a Vevőt és 1 eredeti példánya pedig az Eladót illeti meg.

Jelen szerződést Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Vámspércs, 2018. április 10.

INF-GROUP KFT
4030 Debrecen, Lahner u. 4/A. 2a.
Adószám: 11620217-2-09
Cgysz.: 09-09-005923

.....
Eladó

Simon Imre ügyvezető
INF-GROUP Korlátolt Felelősségű Társaság



.....
Vevő

Ménes Andrea polgármester
Vámspércs Városi Önkormányzat

Pénzügyi ellenjegyzés:

Vámspércs, 2018. április 10.

Adó-és Költségvetési Iroda

Melléklet:

1. számú melléklet: szakértői vélemény

1 példát átvettem!
R. Kóczy

INF-GROUP KFT
4030 Debrecen, Lahner u. 4/A. 2a.
Adószám: 11620217-2-09
Cgysz.: 09-09-005923