

## ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

### 1. rész

Amely létrejött egyrészről

**Név: Vámospércs Városi Önkormányzat**

**Székhely: 4287 Vámospércs, Béke utca 1.**

**Képviselője: Ménes Andrea polgármester**

**Számlavezető pénzügyintézet: Magyar Államkincstár**

**Számlaszáma: 10034002-00338714-00000017**

**Adószáma: 15728623-2-09**

mint **megrendelő** (a továbbiakban: **Vevő**),

Másrészről:

**Név: Kiss-Iskolabútor Kft.**

**Székhely: 4130 Derecske Batthyány Utca 11.**

**Képviseli: Kiss Gyula**

**Levelezési cím: 4130 Derecske Batthyány u. 11.**

**Számlavezető pénzügyintézet: Takarékbank Zrt.**

**Számlaszáma: 60600077-11040134-00000000**

**Számlázási cím: 4130 Derecske Batthyány u. 11.**

**Adószáma: 14146253-2-09**

**Cégjegyzék száma: 09 09 014263**

mint **tervező** (továbbiakban: **Eladó**), együttes említésük esetén Felek között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

### Előzmények

Vevő a **TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00017"Városi környezetjavító intézkedések és gazdaságfejlesztési beavatkozások megvalósítása Vámospércsen" c. projekt Művelődési Ház eszközbeszerzés 2 részajánlattételi körben** tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 117. § szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le az eljárást megindító felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint, melynek során a **Kiss-Iskolabútor Kft. (4130 Derecske Batthyány Utca 11.)** került kihirdetésre nyertes ajánlattevőként, és ennek eredményeképpen 2021. május 28-án adásvételi szerződést kötöttek.

### I.

#### A szerződésmódosítás tárgya



Jelen szerződésmódosítás a műszaki tartalom (helyettesítő termékek), valamint a teljesítési határidő módosításra irányul az alábbiak szerint:

### II.

#### Helyettesítő termékek

1. 24. Tétel: Rattan szék (*Happy Green PE RATAN Kerti szék, Barna*) esetében a magyarországi forgalmazó cégtől kapott tájékoztatás alapján készlethiányos a termék, illetve nincs információ a termék beérkezésének előrelátható időpontjáról.

Erre tekintettel az eladó helyettesítő terméket kíván megajánlani az alábbiak szerint:

Happy Green PE RATAN Kerti szék, Barna	Szék Technorattan barna Kód: 8058318
<p>jellemzői: Egymásra rakható, ellenáll az időjárás viszontagságainak, strapabíró, kültéri, beltéri használatra egyaránt alkalmas, könnyű karbantartás.  hosszúság: 53 cm,  szélesség: 64 cm,  magasság: 73 cm,  cső átmérője: 24 mm  Keret anyaga: Acél, háttámla anyaga: PVC,  szín: barna, Kapacitás: 100 kg, Súly: 2 kg</p>	<p>jellemzői: egymásra rakható, ellenáll az időjárás viszontagságainak, strapabíró, kültéri, beltéri használatra egyaránt alkalmas, könnyű karbantartás.  hosszúság: 53 cm,  szélesség: 59 cm,  magasság: 72 cm,  cső átmérője: 24 mm  Keret anyaga: Acél, háttámla anyaga: PVC,  szín: barna, Kapacitás: 100 kg, Súly: 2 kg</p>
	

Az eladó által benyújtott helyettesítő termékről szóló dokumentációt a vevő megvizsgálta és megállapította a szóban forgó változtatással érintett tételek funkcionális egyenértékűségét.

2. 26. Tétel Rattan szék (*Mega Last Bella MP1270 szék, Okker*) esetében a magyarországi forgalmazó cégtől kapott tájékoztatás alapján készlethiányos a termék, illetve nincs információ a termék beérkezésének előrelátható időpontjáról.

Erre tekintettel az eladó helyettesítő terméket kíván megajánlani az alábbiak szerint:

Mega Last Bella MP1270 szék, Okker	SUNSET RATTAN kerti szék, terasz D57xH84xW57xSH45cm polipropilén / üvegszálas barna
<p>Stílusával és minőségi kivitelezésével kiváló kiegészítője lehet kertjének.  A rattan kialakítással és alumíniumból készült szék megfelelő ápolás mellett kifejezetten hosszú élettartammal bír.  Több szék esetén ergonomikus kialakításából adódóan egymásra is helyezhető, ezáltal rendkívüli helytakarékos.  Egyaránt használható kültéren és beltéren is.  84cm × 59cm × 51 cm</p>	<p>Stílusával és minőségi kivitelezésével kiváló kiegészítője lehet kertjének.  A rattan kialakítással és műanyagból készült szék megfelelő ápolás mellett kifejezetten hosszú élettartammal bír.  Több szék esetén ergonomikus kialakításából adódóan egymásra is helyezhető, ezáltal rendkívüli helytakarékos.  Egyaránt használható kültéren és beltéren is.  84cm × 57cm × 45 cm</p>
	

A Vállalkozó által benyújtott helyettesítő termékről szóló dokumentációt a vevő megvizsgálta és megállapította a szóban forgó változtatással érintett tételek funkcionális egyenértékűségét.

A helyettesítő termékek költségei a Megrendelő által bekért 3 árajánlatból a legkedvezőbb árajánlat alapján kerültek meghatározásra. A műszaki tartalom módosítása a vételárat nem érinti.

### III.

#### Teljesítési határidő módosítása

1. 46. Tétel Fotel (*Dizájnos fotel, kék/fekete, FONDAR TE274626*) esetében, a magyarországi forgalmazó cégtől kapott tájékoztatás alapján készlethiányos a termék, az országba való beérkezésének dátuma augusztus elejére-közepére várható. Fentiekre tekintettel a felek megállapodnak a teljesítési határidő hosszabbításáról.

#### Közbeszerzési, jogi indokolás:

Jelen szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja szerinti tilalmi körbe. A Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja szerint a szerződés a (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:

a) ha a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának (ideértve az opció gyakorlásának) pontos feltételeit és tartalmát. Az ilyen szerződéses feltételek azonban nem rendelkezhetnek olyan módosításokról, amelyek megváltoztatnák a szerződés általános jellegét;

b) az eredeti szerződő féltől további építési munkák, szolgáltatás vagy áruk beszerzése szükséges, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, amennyiben a szerződő fél személyének változása

ba) nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhetőség vagy együttműködés miatt; és

bb) az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna. Az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok együttes nettó értéke - azonban nem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át;

**c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:**

**ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;**

**cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;**

**cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.**

**Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.**

A készlethiány bekövetkezését ajánlatkérő *kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre*. A szerződés *általános jellegét jelen módosítás nem változtatja meg*, ahhoz illeszkedik, a Vállalkozó feladata ugyanazoknak a termékeknek a leszállítása lesz, új elemre Ajánlatkérő nem terjesztette ki a szerződés tárgyát, kizárólag helyettesítő termékek kerülnek alkalmazásra, valamint a teljesítési határidő hosszabbodik meg a 46. Tétel Fotel (*Dizájnos fotel, kék/fekete, FONDAR TE274626*) vonatkozásában. Az eredeti teljesítési határidőig a többi szerződés szerinti, illetve helyettesítő termék leszállításra kerül. A 46. tétel esetében a készlethiányt a forgalmazói nyilatkozat kétséget kizáró módon alátámasztja.

A helyettesítő műszaki termékek funkcionálisan egyenértékűek az eredeti termékekkel, a

darabszám tekintetében sem történt változás.

Jelen szerződésmódosítás a szerződés értékének változásával nem jár.

A fentiek figyelembe vétele mellett Felek a 2021. május 28. napján megkötött adásvételi szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. 141. §-ával összhangban, közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

EREDETI SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉS:

### 3./ Teljesítés

#### 3.1. Teljesítési határidő

1. rész:

A szerződés tárgyát képező eszközök, berendezések, bútorok szállítási határideje a szerződés hatályba lépésétől számított **75 nap**.

MÓDOSÍTOTT SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉS:

### 3./ Teljesítés

#### 3.1. Teljesítési határidő

1. rész:

A szerződés tárgyát képező eszközök, berendezések, bútorok szállítási határideje: **2021. 08. 31.**

Jelen szerződésmódosítás a mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba.


Jelen szerződésmódosítás 4 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződésmódosítás 3 db eredeti példánya a megrendelőt és 1 eredeti példánya pedig a Vállalkozót illeti meg.

Jelen szerződésmódosítást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.


Mellékletek:

1.sz. mell.: Akadályközlés

Vámspércs, 2021. augusztus 9.

  
KISS-ISKOLA BÚTOR KFT.  
4130 Dercéske, Batthyány u. 11.  
Kiss Gyula ügyvezető  
Kiss-Iskolabútor Kft.  
Eladó

Vámspércs, 2021. augusztus 9.

  
Menes Andrea polgármester  
Vámspércs Városi Önkormányzat  
Vevő

Pénzügyi ellenjegyzés:

Vámspércs, 2021. augusztus 9.

  
Adó-és Költségvetési Iroda  
