

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

20-261/2019

amely létrejött egyrészről

Név: Vámospércs Városi Önkormányzat
Székhely: 4287 Vámospércs, Béke u. 1.
Képviselője: Ménes Andrea polgármester
Levelezési címe: 4287 Vámospércs, Béke u. I.
Számlavezető pénzüintézete: Magyar Államkincstár
Számlaszáma: 10034002-00338714-00000017
Azonosító szám: 728625
Adószáma: 15728623-2-09

mint **megrendelő** (a továbbiakban: **Megrendelő**),
másrészről

Név: Opus Team Kft.
Székhely: 1138 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2.
Képviseli: Virágh Péter ügyvezető
Levelezési cím: 4028 Debrecen, Nyíl utca 46.
Számlavezető pénzüintézete: Takarékbank Zrt.
Számlaszáma: 60600084-15006868
Számlázási cím: 1138 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2.
Adószáma: 13899783-2-43
Statisztikai jelzőszáma: 13899783-7022-113-01
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék száma: 01-09-194406

mint **vállalkozó** (továbbiakban: **Vállalkozó**), együttes említésük esetén Felek között az alábbi helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

Előzmények:

Megrendelő a „Zöld város kialakítása- városi környezetjavító intézkedések és gazdaságfejlesztési beavatkozások megvalósítása Vámospércsen” (TOP-2.1.2-15) tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 115. § szerinti hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást folytatott le az ajánlattételi felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint, melynek során az Opus Team Kft. (1138 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2.), mint a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot benyújtó ajánlattevő került kihirdetésre nyertes ajánlattevőként, és ennek eredményeképpen a Felek 2016. április 21-én vállalkozási szerződést kötöttek. A Felek a vállalkozói szerződést egy alkalommal 2017. december 8-án módosították (Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása).

Jelen szerződésmódosítás egyrészt a szerződés 2.3. pontjának módosítására irányul, másrészt a Vállalkozó székhelyének és adószámának módosítása kerül átvezetésre az alábbiak szerint:

A vállalkozási szerződés 2.3. pontja szerint: „Jelen szerződés 1.2. pontjában, szereplő esetben a teljesítési határidő: a megrendelő megrendelésének vállalkozó által történő kézhezvételétől számított 2 hónap.”

Ajánlatkérő az 1.2. pontban szereplő feladatokat 2018. január 15. napján megrendelte a vállalkozótól, tehát a teljesítés határideje 2018. március 15-e volt.

Vállalkozó 2018. február 20-án az alábbi akadályt közölte:

„Az 1.2. pontban foglalt feladatok része akcióterületi terv(benne költség-haszon elemzés) elkészítése. Ezen dokumentáció elkészítéséhez nélkülözhetetlen a projekt szakmai-műszaki tartalmának véglegesítése, azaz legalább az engedélyezési szintű tervdokumentumok, tervezői költségvetés rendelkezésre állása. Az akcióterületi tervben a tevékenységeket, a fejlesztendő/kialakítandó funkciókat részletesen be kell mutatni, a megvalósítási helyszíneket, indikátorokat véglegesíteni szükséges. A költség-haszon elemzés keretében az üzemeltetést pénzügyi szempontból szükséges megvizsgálni, ehhez viszont nélkülözhetetlen a pontos műszaki tartalom (pl.: épület pontos nagysága, gáz/elektromos energia/vízellátás műszaki megoldása stb.)”

Fenti akadály 2019. november 11-én elhárult, amelyet a Vállalkozó közölt a Megrendelővel.

Vállalkozónak tehát 2019. november 11-étől annyi ideje maradt a szerződés teljesítésére, amennyi az akadályközléskor az eredeti teljesítési határidő lejártáig, azaz 2018. március 15-éig rendelkezésre állt volna.

A fentiek alapján Felek a szerződést az alábbiak szerint módosítják:

I. EREDETI SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉS:

Név: Opus Team Kft.

Székhely: 1138 Budapest, Meder utca 8/B. 3/2.

Képviseli: Virágh Péter ügyvezető

Levelezési cím: 4028 Debrecen, Nyíl utca 46.

Számlavezető pénzügyintézet: Hajdú Takarékszövetkezet

Számlaszáma: 60600084-15006868

Számlázási cím: 1138 Budapest, Meder utca 8/B. 3/2.

Adószáma: 13899783-2-41

Statisztikai jelzőszáma: 13899783-7022-113-01

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzék száma: 01-09-194406

I. MÓDOSÍTOTT SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉS:

Név: Opus Team Kft.

Székhely: 1138 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2.

Képviseli: Virágh Péter ügyvezető

Levelezési cím: 4028 Debrecen, Nyíl utca 46.

Számlavezető pénzügyintézet: Takarékbank Zrt.

Számlaszáma: 60600084-15006868

Számlázási cím: 1138 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2.

Adószáma: 13899783-2-43

Statisztikai jelzőszáma: 13899783-7022-113-01

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Céjjegyzék száma: 01-09-194406

II. EREDETI SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉS:

2.3.:

Jelen szerződés 1.2. pontjában szereplő esetben a teljesítési határidő: a megrendelő megrendelésének vállalkozó által történő kézhezvételétől számított 2 hónap.

II. MÓDOSÍTOTT SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉS:

2.3.:

Jelen szerződés 1.2. pontjában szereplő esetben a teljesítési határidő: 2019. november 11. + 2018.02.20.-2018.03.15. közötti napok száma, azaz **2019. december 4.**

Közbeszerzési, jogi indokolás:

Jelen szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja szerinti tilalmi körbe. A Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja szerint a szerződés a (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:

a) ha a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának (ideértve az opció gyakorlásának) pontos feltételeit és tartalmát. Az ilyen szerződéses feltételek azonban nem rendelkezhetnek olyan módosításokról, amelyek megváltoztatnák a szerződés általános jellegét;

b) az eredeti szerződő féltől további építési munkák, szolgáltatás vagy áruk beszerzése szükséges, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, amennyiben a szerződő fél személyének változása

ba) nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhetőség vagy együttműködés miatt; és

bb) az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna. Az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok együttes nettó értéke - azonban nem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át;

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

Alapvetően a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00017 azonosítószámú „Zöld város kialakítása-városi környezetjavító intézkedések és gazdaságfejlesztési beavatkozások megvalósítása Vámspércsen” projekthez tartozó elemek tekintetében csúszás volt a tervek elkészültében, amelyet ajánlatkérő *kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.*

A szerződés általános jellegét jelen módosítás nem változtatja meg, ahhoz illeszkedik, a Vállalkozó feladata ugyanazok a feladatok elvégzése lesz, nem került módosításra ezek köre, új elemre Ajánlatkérő nem terjesztette ki.

Jelen szerződésmódosítás a *szerződés értékének változásával nem jár.*

Jelen szerződésmódosítás a mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba.

Jelen szerződésmódosítás 4 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződésmódosítás 2 db eredeti példánya a megrendelőt és 2 eredeti példánya pedig a Vállalkozót illeti meg.

Jelen szerződésmódosítást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Vámspércs, 2019. november 12.



.....
Ménés Andrea polgármester
Vámspércs Városi Önkormányzat
Megrendelő

OPUS TEAM KFT.
1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. fsz/2.
Adószám: 13899783-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-194406
Bankszlsz.: 60600084-15006868

.....
Virágh Péter

Virágh Péter ügyvezető
Opus Team Kft.
Vállalkozó