
Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesterétől 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

A kerékpárút megvalósítása során felmerült pót – és többlet költségekről  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 215/2011. (VII.14.) sz. határozata alapján 2011. július 28. napján benyújtásra 
került a „Vámospércs kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése” című pályázat. A Támogató 
2011. november 14. napján kelt döntésében a pályázatot támogatásra érdemesnek minősítette és az 
általunk igényelt bruttó 498.928.435 Ft támogatás helyett bruttó 374.875.338 Ft összegű 
támogatást ítélt meg - bruttó 416.528.154 Ft elszámolható összköltség mellett. A Támogatási 
szerződés 2012. október 8. napján került megkötésre és 2013. január 7. napján lépett hatályba. 
 

1. Nyílt közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a kivitelező - Multimax 99’ Kft. - 
akivel az építési szerződést a tervezett 2013. május 16. nap helyett – a Konzorciumi partner 
aláírásának elhúzódása miatt - 2013. június 13. napján kötöttük meg. Ebből adódóan - a 
tervezettől eltérően – a munkaterületet is csak 2013. június 21. napján tudtuk átadni. A 
kivitelező ezért kezdeményezte a kivitelezés befejezési határidejének 2013. november 30. 
napjára történő módosítását, melyet elfogadtunk és az építési szerződés határidejét 
módosítottuk.  

 
2. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjról 

szóló 2013. évi LXVII. törvény 2013. július 1. napján lépett hatályba, melynek értelmében 
a 3,5 tonna össztömeget meghaladó járművek esetében útdíjat kell fizetni. A kivitelező a 
bevezetett útdíj miatt 5.436.511 Ft + ÁFA megtérítésére nyújtotta be igényét, amelyből a 
Vámospércs Városi Önkormányzat projektrészét érintő többletköltség 4.186.804 Ft + 
ÁFA, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. projektrészét érintő többletköltség 1.249.707 Ft + 
ÁFA.  
 
Tekintettel arra, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. többletköltségéhez szükséges önrészt 
is az önkormányzatnak kell vállalni, ezért a teljes bruttó 6.904.369 Ft útdíjhoz, 
87,178000%, azaz bruttó 6.019.091 Ft támogatás igényelhető és 12,822%, azaz bruttó 
885.278 Ft Ft önrészt kell az önkormányzatnak biztosítania. 

 
3. A kivitelezés során problémaként merült fel, hogy a kerékpárút csapadékcsatornája a 

Fecskeház - Petőfi utca közötti szakaszon közel 200 m hosszúságban nem építhető meg a 
kerékpárút alatt, mert annak nyomvonalában helyezkedik el az ivóvíz gerincvezeték, a 
szabványban meghatározott védőtávolság a két közmű között nem tartható.  
A probléma úgy oldható meg, hogy ezen a szakaszon a csatorna az út másik oldalában 
valósul meg. Az elmaradó csatorna költsége nettó 9.040.735 Ft+ÁFA, az új csatorna 
költsége nettó 18.535.615 Ft+ÁFA. A kettő pozitív különbözete nettó 9.494.880 Ft+ÁFA = 
bruttó 12.058.498 Ft. Az ehhez szükséges forrás egy része a projekt építés során 
rendelkezésre álló nettó 773.103 Ft, valamint az ÁFA soron rendelkezésre álló 443.817 Ft 
forrásokból – átcsoportosítással - biztosítható.  
Az átcsoportosítások után még hiányzó bruttó 10.840.978 Ft összeghez további támogatás 
igénylésére van szükség, melynek összege bruttó 9.476.376 Ft, a szükséges 
önkormányzati önrész így bruttó 1.364.602 Ft.  

 
4. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet továbbá arról, hogy a Magyar Közút, az állami 

közút kezelőjeként előírta a Béke utcán megszüntetett parkolók pótlását, melyre a 
központban csak a Polgármesteri Hivatal udvarán van lehetőség. Ennek tervei 
rendelkezésünkre állnak, hiszen a nem támogatott Kossuth utcai kerékpárúttal együtt 
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terveztük megépíteni. A parkolók tervezett bekerülési költsége – tervezői költségbecslés 
alapján - bruttó 16.500.363 Ft, melyhez a projekt keretében bruttó 14.384.687 Ft 
támogatást kívánunk igénybe venni, ehhez a szükséges önrészt bruttó 2.115.676 Ft-ot 
kell biztosítani. A beruházás keretében 9 db parkoló, 1 db mozgássérült parkoló kerül 
kialakításra. A szükséges feltáró út építése, valamint az épület melletti járda felújítása 
mellett 10 db kerékpártároló kerül elhelyezésre. 
 

A fent említett változtatások elfogadása esetén a Képviselő-testületnek a 188/2012.(X.15.) számú 
határozatával elfogadott projekt forrásösszetételt az alábbiak szerint szükséges módosítania 
 
 bruttó elszámolható költség összesen:   457.215.115 Ft 
- bruttó támogatás:     411.493.603 Ft 
- bruttó saját forrás:         45.721.512 Ft 
- bruttó nem elszámolható költség:       2.448.290 Ft 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat 
megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. 
 
1. Határozati javaslat: 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vámospércs kerékpárforgalmi 
hálózatának fejlesztése” című ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-003 azonosító számú, támogatásban 
részesített pályázat megvalósításával kapcsolatban úgy dönt, hogy: 
 

1. a tervezett csapadékcsatorna egy részének nyomvonal módosítása miatt felmerült 
kiegészítő építési beruházás miatt - a projekt megvalósítása érdekében - bruttó 9.476.376 
Ft összegű támogatást igényel, melyhez a szükséges saját forrást 1.364.602 Ft 
összegben biztosítja.  

 
2. az 1. pontban jóváhagyott saját forrást az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a 

kötvény terhére biztosítja. 
 

3. felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott kiegészítő építési beruházáshoz 
szükséges támogatás igénylésével kapcsolatos valamennyi intézkedést tegye meg. 
 

4. felkéri a polgármestert, hogy a kiegészítő építési beruházás megvalósítása érdekében – a 
közbeszerzési eljárást a közbeszerzési Bizottság bevonásával folytassa le, az építési 
szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
 

5. a projekt megvalósítása során az útdíj bevezetéséből származó bruttó 6.904.369 Ft 
kivitelező többletköltséghez bruttó 6.019.091 Ft támogatást igényel. Ehhez a szükséges 
saját forrást bruttó 885.278 Ft-ot az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a kötvény 
terhére biztosítja. 

 
6. felkéri a polgármestert, hogy az 5. pontban meghatározott többlet támogatás igénylésével 

kapcsolatos valamennyi intézkedést tegye meg 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
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2. Határozati javaslat: 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vámospércs kerékpárforgalmi 
hálózatának fejlesztése” című ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-003 azonosító számú, támogatásban 
részesített pályázat megvalósításával kapcsolatban úgy dönt, hogy: 
 

1. az állami közút kezelője által a Béke utcán megszüntetett parkolók pótlására előírt parkolók 
pótlására a Polgármesteri Hivatal udvarán alakít ki parkolókat a jogerős építési engedély 
szerint. 
 

2. az 1. pontban meghatározott parkolók megvalósításához a projekt keretében bruttó 
14.384.687 Ft támogatást igényel, melyhez a szükséges saját forrást, bruttó 2.115.676 
Ft összeget az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a kötvény terhére biztosítja. 
 

3. felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott beruházáshoz szükséges 
támogatás igénylésével kapcsolatos valamennyi intézkedést tegye meg, 
 

4. felkéri a polgármestert, hogy az építési beruházás megvalósítása érdekében – a 
közbeszerzési eljárást a közbeszerzési Bizottság bevonásával folytassa le, az építési 
szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
3. Határozati javaslat: 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vámospércs kerékpárforgalmi 
hálózatának fejlesztése” című ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-003 azonosító számú, támogatásban 
részesített pályázat megvalósításával kapcsolatban úgy dönt, hogy a projekt forrásösszetételét 
az alábbiak szerint módosítja: 

 
- bruttó elszámolható költség összesen:    457.215.115 Ft 
- bruttó támogatás:      411.493.603 Ft 
- bruttó saját forrás:          45.721.512 Ft 
-  bruttó nem elszámolható költség:        2.448.290 Ft 

 
 
Vámospércs, 2013. október 28. 
 
         
 
        Ménes Andrea 
   polgármester 
 
 

   ***A határozat elfogadásához minősített többség szükséges*** 
 

Az előterjesztést kezdeményezte Ménes Andrea polgármester  
Az előterjesztést készítette Szabóné Miavecz Ildikó  

Adó-és Költségvetési Irodavezető Bökönyi Zsolt  
Jegyző Kanyóné Papp Klára  

Aljegyző Dr. Danó János  
 


