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Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesterétől 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

A KEOP szennyvízprojekthez kapcsolódó kivitelező kiválasztására irányuló, folyamatban lévő 
közbeszerzési eljáráshoz fedezet biztosítása  

Tisztelt Képviselő-testület! 

Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 
34/2013. (VII.26.) számú határozatával fogadta el a Vállalkozási szerződés a „Vámospércs és 
Nyírmártonfalva települések szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” megnevezésű KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0050 azonosítószámú, EU támogatással megvalósítani tervezett projekt keretében, 
„Vámospércs és Nyírmártonfalva települések szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése és közös 
szennyvíztisztító telep megvalósítása” tervezési és kivitelezési feladatainak ellátására 
vonatkozóan, a szennyvízelvezetés esetén a FIDIC Piros Könyv, míg a szennyvíztisztítás esetén a 
FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívást.  

A Társulási Tanács 35/2013. (IX.11.) számú határozatában az ajánlati felhívást a Kbt. 45. § (3) 
bekezdése alapján módosította az ajánlattételi határidő tekintetében.  

Ezt követően a Közbeszerzési Tanácsadó lebonyolította a közbeszerzési eljárást. A Bíráló Bizottság 
2013. október 10. napján tartott ülésén a beérkezett 1 db ajánlat érvényességét, alkalmasságát és 
tartalmi elemeit megvizsgálta, és az ajánlat értékelését követően, az eljárás eredményességéről, az 
ajánlat érvényességéről, a nyertes Ajánlattevő és a szerződéskötés kérdéskörében az alábbiakat 
állapította meg: (a Bíráló Bizottság ülésének jegyzőkönyve az előterjesztés 1. sz. melléletét képezi) 
 

1. A DMH Kft. – Pannon Nívó Zrt. – „KE-VÍZ 21” Zrt. közös Ajánlattevők (4029 Debrecen, 
Dobozi u. 17.) ajánlata teljes körű, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint a 
kbt. és a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelel.  
 

2. Ajánlattevők, a szerződés teljesítésére pénzügyi-gazdasági valamint műszaki-szakmai 
alkalmasság szempontjából megfelelnek.  

 
3. A DMH Kft. – Pannon Nívó Zrt. – „KE-VÍZ 21” Zrt. Közös Ajánlattevők ajánlata érvényes. 

 
4. Az eljárás során az összességében legelőnyösebb ajánlatot a DMH Kft. – Pannon Nívó Zrt. – 

„KE-VÍZ 21” Zrt. Közös Ajánlattevők tették. 
 

5. A fentieken túl a bíráló bizottság megállapítja, hogy az összességében legelőnyösebb érvényes 
ajánlatot tevő Ajánlattevők ajánlatában, a Szerződés Elfogadott Végösszege (Egyösszegű 
Ajánlati Ár és a Tartalékkeret összege) nettó 2.864.531.243 HUF meghaladja a teljesítésére 
rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét, mely nettó 2.784.590.183 HUF. 

 
 
A Bíráló Bizottság tagjai fentiek tekintetében az alábbi egységes döntési javaslatot hozták meg: 
 

1. A Bíráló Bizottság egyhangúlag javasolja a döntéshozónak, hogy a DMH Kft. – Pannon 
Nívó Zrt. – „KE-VÍZ 21” Zrt. közös Ajánlattevők (4029 Debrecen, Dobozi u. 17.) 
ajánlatát nyilvánítsa érvényesnek. 
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2. A Bíráló Bizottság egyhangúlag javasolja a döntéshozónak, hogy az eljárást nyilvánítsa 
eredményesnek, amennyiben a szerződés teljesítésére rendelkezésre álló anyagi fedezeten 
felüli szükséges anyagi forrás biztosított. 
 

3. A Bíráló Bizottság javasolja továbbá, hogy az eljárás eredményeként a DMH Kft. – 
Pannon Nívó Zrt. – „KE-VÍZ 21” Zrt. közös Ajánlattevőket az eljárás győzteseként 
hirdesse ki és a szerződést DMH Kft. – Pannon Nívó Zrt. – „KE-VÍZ 21” Zrt. közös 
Ajánlattevőkkel, mint az összességében legelőnyösebb, érvényes ajánlatot tevő 
Ajánlattevőkkel kösse meg, amennyiben a szerződés teljesítésére rendelkezésre álló 
anyagi fedezeten felüli szükséges anyagi forrás biztosított. 

 
A fenti javaslat alapján a Társulási Tanácsnak az eljárást lezáró döntést a szükséges anyagi fedezet 
biztosításáig el kell halasztania.  
 
A hatályos támogatási szerződésben az alábbi nettó források állnak rendelkezésre: 
 
- építési munkák (támogatás+önrész):   2.651.990.650 Ft 
- projekt teljes tartaléka (támogatás+önrész):     190.783.000 Ft 

összesen rendelkezésre álló forrás:   2.842.773.650 Ft 
 

- ajánlati ár (építés):     2.731.931.711 Ft 
- tartalék:         132.599.532 Ft 

ajánlati ár összesen:     2.864.531.243 Ft 
 
A tartalék nélküli ajánlati ár 79.941.061 Ft-tal több, mint a projektben az építési munkákra 
rendelkezésre álló forrás.  
 
Ezt az összeget a projekt összes tartalék keretéből átcsoportosítással lehet biztosítani, ebben az 
esetben a tartalék soron 110.841.939 Ft marad. Ebből a keretből kell biztosítani az ajánlati ár 
tartalékát, melynek összege: 132.599.532 Ft. Ehhez a rendelkezésre álló tartalék keret csak 
részben nyújt fedezetet, a hiányzó 21.757.593 Ft hiány jelentkezik.   
 
A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményes lezárásához szükséges a 
hiányzó fedezet biztosítása nettó 21.757.593 Ft összegben, amelyhez további támogatás 
igénylése szükséges a Támogatótól, egyedi kérelem formájában.   

 
A Bíráló Bizottság javaslatát a Társulási Tanács elfogadta és meghozta a 37/2013.(X.16.) számú 
határozatát.  
 
A döntés alapján a Közreműködő Szervezet részére két kérelem került benyújtásra. Az egyik a tartalék 
átcsoportosítására vonatkozó támogatási szerződés módosításról szól, amelyről várhatóan a napokban 
megkapjuk a döntést.  
 
A másik a nettó 21.757.593 Ft többletköltség támogatására vonatkozó egyedi kérelem, amelynek 
elbírálása folyamatban van, és várhatóan időben még elhúzódik.  
 
A projekt sikeres megvalósítása érdekében – különös tekintettel a kivitelezői szerződés megkötésére – 
javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Társulási megállapodásban rögzített arányoknak 
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megfelelően a Társulást alkotó Önkormányzatok vállaljanak kötelezettséget a szerződés 
megkötéséhez, a többletköltség összegének megfelelően.  
 
A többletköltség összegéből: 
 
Vámospércs Városi Önkormányzatot (67,97 %):  nettó  14.788.636 Ft, 
Nyírmártonfalva Község Önkormányzatát (32,03 %):  nettó   6.968.957 Ft összeg terhel.  
 
Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az alábbi határozati javaslatot 
szíveskedjen elfogadni. 
  
Határozati javaslat: 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt. hogy:  

1. Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulás 
„Vámospércs és Nyírmártonfalva települések szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” 
megnevezésű KEOP-1.2.0/09-11-2011-0050 azonosítószámú, - EU támogatással 
megvalósítani tervezett projekt keretében a „Vámospércs és Nyírmártonfalva települések 
szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése és közös szennyvíztisztító telep megvalósítása” 
tervezési és kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozóan, a szennyvízelvezetés esetén a 
FIDIC Piros Könyv, míg a szennyvíztisztítás esetén a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban hozott  37/2013.(X.16.) számú határozat 3. pontjában szereplő 
többletköltség fedezetéhez ( nettó 21.757.593 Ft) Vámospércs városra eső nettó 14.788.636 Ft 
forrást biztosít az önkormányzat 2013. és 2014. évi költségvetése terhére.   
 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Társulást értesítse, és a határozat végrehajtásához 
szükséges valamennyi intézkedést tegye meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
 

Vámospércs, 2013. december 9. 

                    Ménes Andrea 

                                                                                            Polgármester 

   ***A határozat elfogadásához minősített többség szükséges*** 

Az előterjesztést kezdeményezte Ménes Andrea Társulási Tanács Elnöke  

Az előterjesztést készítette Kanyóné Papp Klára jegyző  

Adó-és Költségvetési irodavezető Bökönyi Zsolt  

Városfejlesztési és Műszaki irodavezető Szabóné Miavecz Ildikó  

Aljegyző Dr. Danó János  

 


