Vamospércs Varosi Onkormanyzat Polgarmesterétol

ELOTERJESZTES

A kerékparut megvalositasa soran felmeriilt pot — és tobblet koltségekrol

Tisztelt Képviselo-testiilet!

A Képviseld-testiilet 215/2011. (VII.14.) sz. hatarozata alapjan 2011. jalius 28. napjan benyujtasra
keriilt a ,,Vamospércs kerékparforgalmi halézatanak fejlesztése” cimii palyazat. A Tamogatd
2011. november 14. napjan kelt dontésében a palyazatot tdmogatasra érdemesnek mindsitette és az
altalunk igényelt bruttd 498.928.435 Ft tdmogatas helyett bruttd 374.875.338 Ft oOsszegii
tamogatast itélt meg - brutté 416.528.154 Ft elszdmolhatd O0sszkoltség mellett. A Tamogatasi
szerzOdeés 2012. oktdber 8. napjan keriilt megkotésre és 2013. janudr 7. napjan Iépett hatalyba.

I.

Nyilt kdzbeszerzési eljaras keretében kivalasztasra kertilt a kivitelezé - Multimax 99 Kft. -
akivel az épitési szerzddést a tervezett 2013. majus 16. nap helyett — a Konzorciumi partner
alairasanak elhtizdéddsa miatt - 2013. jinius 13. napjan kotottilk meg. Ebbdl adoddan - a
tervezettdl eltérden — a munkatertiletet is csak 2013. jinius 21. napjan tudtuk atadni. A
kivitelezd ezért kezdeményezte a kivitelezés befejezési hataridejének 2013. november 30.
napjara torténd modositdsat, melyet elfogadtunk és az ¢épitési szerzddés hataridejét
modositottuk.

. Az autopalyak, autoutak és foutak hasznalataért fizetendd, megtett uttal aranyos utdijrol

sz0l6 2013. évi LXVII. torvény 2013. julius 1. napjan lépett hatadlyba, melynek értelmében
a 3,5 tonna Ossztomeget meghalado jarmivek esetében utdijat kell fizetni. A kivitelezd a
bevezetett utdij miatt 5.436.511 Ft + AFA megtéritésére nyujtotta be igényét, amelybd] a
Vamospéres Varosi Onkormanyzat projektrészét érintd tobbletkoltség 4.186.804 Ft +
AFA, a Magyar Kozt Nonprofit Zrt. projektrészét érintd tobbletkoltség 1.249.707 Ft +
AFA.

Tekintettel arra, hogy a Magyar K6zt Nonprofit Zrt. tobbletkoltségehez sziikséges onrészt
is az Onkorményzatnak kell vallalni, ezért a teljes brutté 6.904.369 Ft utdijhoz,
87,178000%, azaz brutté 6.019.091 Ft tamogatas igényelhetd és 12,822%, azaz brutto
885.278 Ft Ft onrészt kell az 6nkormanyzatnak biztositania.

. A kivitelezés soran problémaként meriilt fel, hogy a kerékparat csapadékcsatorndja a

Fecskehdz - Petofi utca kozotti szakaszon kozel 200 m hossziisdgban nem épithetd meg a
kerékpartt alatt, mert annak nyomvonaldaban helyezkedik el az ivoviz gerincvezeték, a
szabvanyban meghatarozott véddtavolsag a két kozmii k6zott nem tarthato.

A probléma gy oldhatd meg, hogy ezen a szakaszon a csatorna az Gt masik oldalaban
valosul meg. Az elmaradé csatorna koltsége nettd 9.040.735 Ft+AFA, az 0j csatorna
koltsége nettd 18.535.615 Ft+AFA. A kettd pozitiv kiilonbozete nettd 9.494.880 Ft+AFA =
brutto 12.058.498 Ft. Az chhez sziikséges forras egy része a projekt épités soran
rendelkezésre allé nettd 773.103 Ft, valamint az AFA soron rendelkezésre a1l 443.817 Ft
forrasokbol — atcsoportositassal - biztosithato.

Az atcsoportositasok utan még hianyzé brutté 10.840.978 Ft 6sszeghez tovabbi tamogatas
igénylésére van sziikség, melynek 0Osszege brutté 9.476.376 Ft, a sziikséges
onkormanyzati onrész igy brutté 1.364.602 Ft.

Téjékoztatom a Tisztelt KépviselO-testiiletet tovabba arrdl, hogy a Magyar Kézut, az allami
kozat kezeldjeként eldirta a Béke utcan megsziintetett parkoldk potlasat, melyre a
kozpontban csak a Polgdrmesteri Hivatal udvaran van lehetéség. Ennek tervei
rendelkezésiinkre allnak, hiszen a nem tdmogatott Kossuth utcai kerékparuttal egyiitt



terveztiilk megépiteni. A parkolok tervezett bekeriilési koltsége — tervezdi koltségbecslés
alapjan - brutté 16.500.363 Ft, melyhez a projekt keretében brutté 14.384.687 Ft
tamogatast kivanunk igénybe venni, ehhez a sziikséges onrészt brutté 2.115.676 Ft-ot
kell biztositani. A beruhdzas keretében 9 db parkold, 1 db mozgassériilt parkold kertil
kialakitasra. A sziikséges feltaro ut épitése, valamint az épiilet melletti jarda felujitasa
mellett 10 db kerékpartarold keriil elhelyezésre.

A fent emlitett valtoztatasok elfogadasa esetén a KépviselO-testiiletnek a 188/2012.(X.15.) szdmu
hatarozataval elfogadott projekt forrasdsszetételt az alabbiak szerint sziikséges modositania

brutto elszamolhato koltség osszesen: 457.215.115 Ft
bruttd tamogatas: 411.493.603 Ft
bruttd sajat forras: 45.721.512 Ft
bruttdé nem elszamolhat6 koltség: 2.448.290 Ft

A fentiek alapjan kérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy az alabbi hatarozati javaslatokat
megtargyalni és elfogadni sziveskedjen.

1. Hatarozati javaslat:

Vamospércs Varosi Onkormanyzat Képvisel6-testiilete a ,,Vamospércs kerékparforgalmi
halézatanak fejlesztése” cimii EAOP-3.1.3/A-11-2011-003 azonositd szamu, tdmogatasban
részesitett palyazat megvalositasaval kapcsolatban tigy dont, hogy:

I.

a tervezett csapadékcsatorna egy részének nyomvonal modositdsa miatt felmeriilt
kiegészitd €épitési beruhazas miatt - a projekt megvaldsitasa érdekében - brutté 9.476.376
Ft oOsszegli tamogatast igényel, melyhez a sziikséges sajat forrast 1.364.602 Ft
osszegben biztositja.

. az 1. pontban jovahagyott sajit forrast az Onkormanyzat 2013. évi koltségvetésében a

kotvény terhére biztositja.

. felkéri a polgarmestert, hogy az 1. pontban meghatérozott kiegészitd épitési beruhazashoz

sziikséges tamogatas igénylésével kapcsolatos valamennyi intézkedést tegye meg.

. felkéri a polgdrmestert, hogy a kiegészitd €pitési beruhdzas megvaldsitasa érdekében — a

kozbeszerzési eljarast a kozbeszerzési Bizottsag bevonasdval folytassa le, az ¢épitési
szerzOdést a nyertes ajanlattevovel kosse meg.

Hatarido: folyamatos
Felelos: Ménes Andrea polgarmester

. a projekt megvalositdsa soran az utdij bevezetésébdl szarmazod brutté 6.904.369 Ft

kivitelezd tobbletkoltseghez brutté 6.019.091 Ft tamogatast igényel. Ehhez a sziikséges
sajat forrast brutté 885.278 Ft-ot az Onkormanyzat 2013. évi koltségvetésében a kdtvény
terhére biztositja.

felkéri a polgarmestert, hogy az 5. pontban meghatarozott tobblet tamogatas igénylésével
kapcsolatos valamennyi intézkedést tegye meg

Hataridé:  folyamatos
Felelos: Ménes Andrea polgarmester



2. Hatarozati javaslat:

Vamospércs Varosi Onkorméanyzat Képvisel6-testiilete a ,,Vamospércs kerékparforgalmi
halozatanak fejlesztése” cimli EAOP-3.1.3/A-11-2011-003 azonositd szdmu, tdmogatasban
részesitett palyazat megvalositasaval kapcsolatban gy dont, hogy:

1. az allami kozat kezeldje altal a Béke utcdn megsziintetett parkolok potlasara eldirt parkoldk
potlasara a Polgarmesteri Hivatal udvaran alakit ki parkolokat a jogerds épitési engedély
szerint.

2. az 1. pontban meghatdrozott parkolok megvalositasahoz a projekt keretében brutto
14.384.687 Ft tamogatast igenyel, melyhez a sziikséges sajat forrast, brutto 2.115.676
Ft 6sszeget az Onkormanyzat 2013. évi koltségvetésében a kotvény terhére biztositja.

3. felkéri a polgarmestert, hogy az 1. pontban meghatarozott beruhazashoz sziikséges
tamogatas igénylésével kapcsolatos valamennyi intézkedést tegye meg,

4. felkéri a polgarmestert, hogy az ¢pitési beruhdzas megvalositisa érdekében — a
kozbeszerzési eljarast a kozbeszerzési Bizottsag bevonasdval folytassa le, az ¢épitési
szerzOdést a nyertes ajanlattevovel kosse meg.

Hatarido: folyamatos
Felelos: M¢énes Andrea polgarmester

3. Hatarozati javaslat:
Vamospércs Varosi Onkormanyzat Képviseld-testiilete a ,,Vamospércs kerékparforgalmi
halézatanak fejlesztése” cimii EAOP-3.1.3/A-11-2011-003 azonositd szamu, tAmogatasban
részesitett palyazat megvalositasdval kapcsolatban tigy dont, hogy a projekt forrasosszetételét
az alabbiak szerint médositja:

- brutto elszamolhat6 koltség osszesen: 457.215.115 Ft
- brutté tamogatas: 411.493.603 Ft
- brutté sajat forras: 45.721.512 Ft
- brutté nem elszaimolhaté koltség: 2.448.290 Ft

Vamospéres, 2013. oktober 28.

Ménes Andrea
polgéarmester

***4 hatarozat elfogadasahoz minésitett tobbség sziikseges***

Az eléterjesztést kezdeményezte Ménes Andrea polgarmester
Az eléterjesztést készitette Szaboné Miavecz 11diko
Ado-és Koltségvetési Irodavezetd Bokonyi Zsolt
Jegyz6 Kanyoné Papp Klara
Aljegyz6 Dr. Dano Janos




