
Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesterétől 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

a belvíz projekt megvalósítása során felmerült pót – és többlet költségekről  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 283/2011. (XI.14.) sz. határozata alapján 2011. november 29. napján benyújtásra 
került a „Vámospércs város belterületi csapadékvíz elvezető rendszer bővítése” című pályázat. A 
Támogató 2011. november 7. napján kelt döntésében a pályázatot támogatásra érdemesnek minősítette és az 
általunk igényelt bruttó 298.009.262 Ft támogatás helyett bruttó 237.582.615 Ft összegű támogatást ítélt 
meg - bruttó 250.086.963 Ft elszámolható összköltség mellett. A Támogatási szerződés 2013. augusztus 14. 
napján került megkötésre. 
 
A Képviselő-testület a 143/2014. (XI.06.) számú határozatában döntött arról, hogy a kivitelezés során 
felmerült kiegészítő építési beruházás miatt – a projekt megvalósítása érdekében – bruttó 39.563.946 Ft 
támogatást igényel, melyhez a szükséges saját forrást biztosítja. 
 
Időközben egyeztettünk a Közreműködő Szervezettel és módosul a plusz támogatás összege bruttó 
39.563.946 Ft-ról bruttó 25.850.475 Ft-ra. Emiatt szükséges a Képviselő-testület 143/2014. (XI.06.) számú 
határozatát módosítani. 
 
A fent említett változtatások elfogadása esetén a Képviselő-testületnek a 144/2014.(XI.06.) számú 
határozatával elfogadott projekt forrásösszetételt az alábbiak szerint szintén szükséges módosítani: 
 
- bruttó elszámolható költség összesen:    277.297.989 Ft 
- bruttó támogatás:     263.433.090 Ft 
- bruttó saját forrás:         13.864.899 Ft 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat megtárgyalni és elfogadni 
szíveskedjen. 
 
1. Határozati javaslat: 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 143/2014. (XI.06.) számú határozatát az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete „Vámospércs város belterületi csapadékvíz 
elvezető rendszer bővítése” című ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0047 azonosító számú, támogatásban 
részesített pályázat megvalósításával kapcsolatban úgy dönt, hogy:  
 

1. a kivitelezés során felmerült kiegészítő építési beruházás miatt - a projekt megvalósítása érdekében 
- bruttó 25.850.475 Ft összegű támogatást igényel, melyhez a szükséges saját forrást 1.360.551 
Ft összegben biztosítja.  

 
2. az 1. pontban jóváhagyott saját forrást az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a beruházások 

közötti átcsoportosítással biztosítja. 
 

3. felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott kiegészítő építési beruházáshoz 
szükséges támogatás igénylésével kapcsolatos valamennyi intézkedést tegye meg, 
 

4. a Közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. §-ának (1) bekezdése szerint az 
önkormányzat – 24/2014. (III.11.) számú határozatával elfogadott – 2014. évi összesített 
közbeszerzési tervének 3. sz. módosítását a határozat melléklete szerint elfogadja.  
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5. felkéri a polgármestert, hogy a kiegészítő építési beruházás megvalósítása érdekében – a 

közbeszerzési eljárást a közbeszerzési Bizottság bevonásával folytassa le, az építési szerződést a 
nyertes ajánlattevővel kösse meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
2. Határozati javaslat: 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 144/2014.(XI.06.) számú határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Vámospércs város 
belterületi csapadékvíz elvezető rendszer bővítése” című ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0047 azonosító 
számú, támogatásban részesített pályázat megvalósításával kapcsolatban úgy dönt, hogy a projekt 
forrásösszetételét az alábbiak szerint módosítja: 

 
 - bruttó elszámolható költség összesen:    277.297.989 Ft 

- bruttó támogatás:     263.433.090 Ft 
- bruttó saját forrás:         13.864.899 Ft 

      
       Határidő: azonnal 
       Felelős: Ménes Andrea polgármester 
 
 
 
 
Vámospércs, 2014. december 16. 
 
 
        Ménes Andrea 
   polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ***A határozatok elfogadásához minősített többség szükséges*** 
 

Az előterjesztést kezdeményezte Ménes Andrea polgármester  
Az előterjesztést készítette Dr. Kiss Katalin jogi ügyintéző  

Városfejlesztési és Műszaki Irodavezető Szabóné Miavecz Ildikó  
Adó-és Költségvetési Irodavezető Bökönyi Zsolt  

Jegyző Kanyóné Papp Klára  
Aljegyző Dr. Danó János  

 


